# ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO N. CTR-2023-018

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Omega Edilizia Idraulica S.r.l., con sede legale in Via Cantieri 33, Castelrovo, codice fiscale e partita IVA 02245630997, in persona del legale rappresentante Vittorio Sala (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) in data 9 ottobre 2023 le Parti hanno sottoscritto il contratto n. CTR-2023-018, avente a oggetto la manutenzione ordinaria delle opere civili degli impianti (di seguito, «Contratto»);

b) le Parti intendono prolungare la durata del Contratto e innalzare il limite massimo delle penali;

c) le Parti intendono pertanto modificare il Contratto nei termini che seguono.

si conviene quanto segue.

## Art. 1 - Modifica dell'Art. 3 (Durata e rinnovo)

A decorrere dal 1° novembre 2026, le corrispondenti previsioni dell'Art. 3 del Contratto sono sostituite dalle seguenti:

«Il contratto ha durata di 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dal 1° novembre 2023 e scadenza il 31 ottobre 2027.»

## Art. 2 - Modifica dell'Art. 6 (Penali)

A decorrere dal 1° novembre 2026, le corrispondenti previsioni dell'Art. 6 del Contratto sono sostituite dalle seguenti:

«Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di cui all'Art. 4 si applica una penale di euro 40,00, fino a un massimo annuo pari al 15% del corrispettivo annuo.»

## Art. 3 - Decorrenza

Le modifiche di cui al presente addendum hanno effetto dal 1° novembre 2026.

## Art. 4 - Disposizioni invariate

Restano ferme e invariate tutte le altre pattuizioni del Contratto non espressamente modificate dal presente addendum, che ne costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 14 settembre 2026

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Vittorio Sala

_____